


# 伊賀市新斎苑建設工事 10月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 日	休工	-
2 / 月	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木造建方	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
3 / 火	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木造建方	8:15~17:30 4tトラック 26 t RC
4 / 水	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木造建方	8:15~17:30 4tトラック 27 t RC
5 / 木	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木造建方	8:15~17:30 4tトラック 28 t RC
6 / 金	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木造建方	8:15~17:30 4tトラック 29 t RC
7 / 土	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木造建方	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
8 / 日	休工	-
9 / 月	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木工事	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
10 / 火	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木工事	8:15~17:30 4tトラック 26 t RC
11 / 水	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木工事	8:15~17:30 4tトラック 27 t RC
12 / 木	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】木工事・屋根工事	8:15~17:30 4tトラック 28 t RC
13 / 金	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事	8:15~17:30 4tトラック 29 t RC
14 / 土	【火葬棟】仮設工事(足場組立)・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事	8:15~17:30 4tトラック 30 t RC
15 / 日	休工	-
16 / 月	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事・設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 23 t RC
17 / 火	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事・設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 24 t RC
18 / 水	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事・設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
19 / 木	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事・設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
20 / 金	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事・設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
21 / 土	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】屋根工事・設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
22 / 日	休工	-
23 / 月	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
24 / 火	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 26 t RC
25 / 水	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 27 t RC
26 / 木	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 28 t RC
27 / 金	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 29 t RC
28 / 土	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 30 t RC
29 / 日	休工	-
30 / 月	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:15~17:30 4tトラック 25 t RC
31 / 火	【火葬棟】2工区 躯体コンクリート打設・型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】設備工事・電気工事	8:00~17:30 10t・4tトラック 29 t RC ポンプ車・生コン車

## ・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づき実施する予定です。  
 10月2日(火)から待合棟の木造建方が開始します。  
 火葬棟・待合棟工事が同時稼働するため、工事車両の出入りが多くなってきますが、  
 工事車両出入口の一旦停止の徹底、周囲の確認を行い、交通ルールを遵守し安全作業で努めていきます。  
 また、天候等による工程の遅れがでているため、10月9日(月)祝日ですが、現場稼働させていただきます。  
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、  
 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



**備考**  
 ※天候等により工程の進捗、コンクリート打設日が異なる場合がございます。  
 ※コンクリート打設日は、交通誘導員を配置し、朝8:00から打設関係者車輛入場させていただきます。  
 ※伊賀芙蓉ホームページにて進捗状況を毎週更新しています。

**上野ハウズ株式会社**  
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地  
 TEL / FAX : 0120-21-3612