


伊賀市新斎苑建設工事 11月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 水	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】建具工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
2 / 木	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】建具工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
3 / 金	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事・2工区 躯体コンクリート打設 【待合棟】塗装工事・外装工事	8:00~17:30 10t・4tトラック 25tRC ポンプ車・生コン車
4 / 土	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】塗装工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
5 / 日	休工	—
6 / 月	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】塗装工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
7 / 火	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】塗装工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
8 / 水	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】塗装工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
9 / 木	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】仮設工事(内部足場解体)・塗装工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
10 / 金	【火葬棟】型枠工事・鉄筋工事 【待合棟】仮設工事(内部足場解体)・塗装工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
11 / 土	【火葬棟】型枠工事 【待合棟】塗装工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
12 / 日	休工	—
13 / 月	【火葬棟】型枠工事・建具工事・屋根工事 【待合棟】塗装工事・内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
14 / 火	【火葬棟】型枠工事・建具工事・屋根工事・1工区 躯体コンクリート打設	8:00~17:30 10t・4tトラック 25tRC ポンプ車・生コン車
15 / 水	【火葬棟】型枠工事・建具工事・屋根工事 【待合棟】塗装工事・内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
16 / 木	【火葬棟】型枠工事・建具工事・屋根工事 【待合棟】塗装工事・内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
17 / 金	【火葬棟】建具工事・屋根工事・1工区 躯体コンクリート打設(屋上廻り)	8:00~17:30 10t・4tトラック 25tRC ポンプ車・生コン車
18 / 土	【火葬棟】建具工事・屋根工事 【待合棟】塗装工事・内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
19 / 日	休工	—
20 / 月	【火葬棟】建具工事・屋根工事 【待合棟】内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
21 / 火	【火葬棟】建具工事・屋根工事 【待合棟】内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
22 / 水	【火葬棟】建具工事・屋根工事 【待合棟】内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
23 / 木	【火葬棟】建具工事・屋根工事 【待合棟】内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
24 / 金	【火葬棟】建具工事・屋根工事 【待合棟】内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック
25 / 土	【火葬棟】建具工事・屋根工事 【待合棟】内装下地工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック
26 / 日	休工	—
27 / 月	【火葬棟】屋根工事 【待合棟】内装下地工事・内装仕上げ工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
28 / 火	【火葬棟】屋根工事 【待合棟】内装下地工事・内装仕上げ工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
29 / 水	【火葬棟】屋根工事 【待合棟】内装下地工事・内装仕上げ工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
30 / 木	【火葬棟】屋根工事 【待合棟】内装下地工事・内装仕上げ工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC
31 / 金	【火葬棟】屋根工事 【待合棟】仮設工事(足場解体)・内装下地工事・内装仕上げ工事・外装工事	8:15~17:30 4tトラック 25tRC

・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づき実施する予定です。
 11月3日(金)2工区 躯体コン打設・11月14日(火)火葬棟 1工区 躯体コン打設(屋上廻り)ですが、
 コンクリート打設数量が多くなるため、朝8:00から工事車両入場させていただきます。
 工事車両出入口の一旦停止の徹底、周囲の確認を行い、交通ルールを遵守し安全作業で努めていきます。
 また、天候等による工程の遅れがでているため、11月23日(木)祝日ですが、現場稼働させていただきます。
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



備考
 ※天候等により工程の進捗、コンクリート打設日が異なる場合がございます。
 ※コンクリート打設日は、交通誘導員を配置し、朝8:00から打設関係者車輛入場させていただきます。
 ※伊賀芙蓉ホームページにて進捗状況を毎週更新しています。

上野ハウズ株式会社
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地
 TEL / FAX : 0120-21-3612