


伊賀市新斎苑建設工事 12月度工事予定

	・ 主要工事	・ 大型車両
1 / 金	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
2 / 土	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
3 / 日	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
4 / 月	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
5 / 火	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
6 / 水	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
7 / 木	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
8 / 金	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
9 / 土	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
10 / 日	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
11 / 月	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
12 / 火	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
13 / 水	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
14 / 木	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
15 / 金	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
16 / 土	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
17 / 日	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
18 / 月	【火葬棟】型枠工事(脱型)内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック 25t RC
19 / 火	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
20 / 水	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
21 / 木	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
22 / 金	【火葬棟】 コンクリート工事 ・内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
23 / 土	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
24 / 日	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
25 / 月	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
26 / 火	【火葬棟】 コンクリート工事 ・内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
27 / 水	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
28 / 木	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
29 / 金	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
30 / 土	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事	8:15~17:30 4tトラック
31 / 日	清掃	8:15~17:30 4tトラック

・ 近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づき実施する予定です。
 当現場の年末年始休暇は、12月31日(日)～1月3日(水)までの予定としています。
 又、夏の猛暑、雨天の影響で現場の工程上遅れが出ている為、12月から日曜日の
 作業をさせていただくこととなりました。
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



備考
 ※天候等により工程の進捗、コンクリート打設日が異なる場合がございます。
 ※コンクリート打設日は、交通誘導員を配置し、朝8:00から打設関係者車輛入場させていただきます。
 ※12月より日曜日の作業をさせていただきます。
 ※伊賀芙蓉ホームページにて進捗状況を毎週更新しています。

上野ハウス株式会社
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地
 TEL / FAX : 0120-21-3612