



伊賀市新斎苑建設工事 1月度工事予定

・主要工事	・大型車両	・近隣の皆さまへ	
1 / 月	年末年始休暇	拝啓 新年明けましておめでとうございます。 昨年は、工事へのご理解、ご協力ありがとうございました。 今年も昨年同様、交通ルールを遵守し安全作業で努めさせていただきますので宜しくお願い致します。 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づき実施する予定です。 当現場の年末年始休暇は、12月31日(日)～1月3日(水)までの予定としています。 1月度も引き続き日曜作業をさせていただきます。 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。	
2 / 火	年末年始休暇		
3 / 水	年末年始休暇		
4 / 木	【火葬棟】屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
5 / 金	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
6 / 土	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
7 / 日	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
8 / 月	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
9 / 火	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
10 / 水	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
11 / 木	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
12 / 金	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
13 / 土	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
14 / 日	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
15 / 月	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
16 / 火	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事・ コンクリート工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
17 / 水	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
18 / 木	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
19 / 金	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
20 / 土	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
21 / 日	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
22 / 月	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
23 / 火	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
24 / 水	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
25 / 木	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
26 / 金	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
27 / 土	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
28 / 日	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
29 / 月	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
30 / 火	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	
31 / 水	【火葬棟】内装工事・屋根工事・塗装工事・タイル工事 【待合棟】内装工事・塗装工事	8:15~17:30 4tトラック	

備考
 ※天候等により工程の進捗、コンクリート打設日が異なる場合がございます。
 ※コンクリート打設日は、交通誘導員を配置し、朝8:00から打設関係者車輛入場させていただきます。
 ※1月度も引き続き日曜日の作業をさせていただきます。
 ※伊賀芙蓉ホームページにて進捗状況を毎週更新しています。


上野ハウス株式会社
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地
 TEL / FAX : 0120-21-3612