


伊賀市新斎苑建設工事 4月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 月	休工	—
2 / 火	休工	—
3 / 水	休工	—
4 / 木	休工	—
5 / 金	休工	—
6 / 土	休工	—
7 / 日	休工	—
8 / 月	休工	—
9 / 火	休工	—
10 / 水	休工	—
11 / 木	休工	—
12 / 金	休工	—
13 / 土	休工	—
14 / 日	休工	—
15 / 月	休工	—
16 / 火	休工	—
17 / 水	休工	—
18 / 木	休工	—
19 / 金	休工	—
20 / 土	休工	—
21 / 日	休工	—
22 / 月	休工	—
23 / 火	休工	—
24 / 水	休工	—
25 / 木	休工	—
26 / 金	休工	—
27 / 土	休工	—
28 / 日	休工	—
29 / 月	休工	—
30 / 火	休工	—

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 伊賀市新斎苑建設工事について、令和6年3月31日をもって無事建物が完成致しました。
 工事期間中、皆様にはご迷惑やご不便をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
 4月～6月の間は、既存斎苑の解体準備で仮設工事を行います。
 7月より解体工事を着工します。
 引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご協力宜しくお願い致します。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



備考
 ※工事自体は、休工となっていますが場合に応じて仮設工事は着手することがあります。