


伊賀市新斎苑建設工事 5月度工事予定

・主要工事		・大型車両	・近隣の皆さまへ
1 / 水	休工	—	<p>拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づいて行います。 7月から新斎苑の稼働に伴い、5月13日から仮設キャノピーの工事を行います。 工事車両等の出入りがありますが、出入口の一旦停止の徹底、周囲の確認を行い、 交通ルールを遵守し安全作業で努めていきます。 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。</p>
2 / 木	休工	—	
3 / 金	休工	—	
4 / 土	休工	—	
5 / 日	休工	—	
6 / 月	休工	—	
7 / 火	休工	—	
8 / 水	休工	—	
9 / 木	休工	—	
10 / 金	休工	—	
11 / 土	休工	—	
12 / 日	休工	—	
13 / 月	仮設キャノピー:基礎	—	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> 
14 / 火	仮設キャノピー:基礎	—	
15 / 水	仮設キャノピー:基礎	—	
16 / 木	火葬棟:西側整地	—	
17 / 金	火葬棟:西側舗装	—	
18 / 土	休工	—	
19 / 日	休工	—	
20 / 月	仮設工事	—	
21 / 火	仮設工事	—	
22 / 水	仮設工事	—	
23 / 木	仮設キャノピー:鉄骨建方・屋根	—	
24 / 金	仮設キャノピー:鉄骨建方・屋根	—	
25 / 土	休工	—	
26 / 日	休工	—	
27 / 月	仮設キャノピー:整地	—	
28 / 火	仮設キャノピー:舗装	—	
29 / 水	仮設工事	—	
30 / 木	仮設工事	—	
31 / 金	仮設工事	—	

備考