



伊賀市新斎苑建設工事 6月度工事予定

	・主要工事	・大型車両	・近隣の皆さまへ	
1 / 土	仮設キャンピー・鉄骨建方・屋根	—	<p>拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づいて行います。 7月から新斎苑の移働に伴い、5月度に引き続き仮設工事を行います。 工事車両等の出入りがありますが、出入口の一旦停止の徹底、周囲の確認を行い、 交通ルールを遵守し安全作業で努めていきます。 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。</p>	
2 / 日	休工	—		
3 / 月	舗装工事	—		
4 / 火	舗装工事	—		
5 / 水	舗装工事	—		
6 / 木	舗装工事	—		
7 / 金	舗装工事	—		
8 / 土	舗装工事	—		
9 / 日	休工	—		
10 / 月	仮設工事・舗装工事	—		
11 / 火	仮設工事・舗装工事	—		
12 / 水	仮設工事・舗装工事	—		
13 / 木	仮設工事	—		
14 / 金	仮設工事	—		
15 / 土	仮設工事	—		
16 / 日	休工	—		
17 / 月	休工	—		
18 / 火	休工	—		
19 / 水	休工	—		
20 / 木	休工	—		
21 / 金	休工	—		
22 / 土	休工	—		
23 / 日	休工	—		
24 / 月	休工	—		
25 / 火	休工	—		
26 / 水	休工	—		
27 / 木	休工	—		
28 / 金	休工	—		
29 / 土	休工	—		
30 / 日	休工	—		

備考
 ※天候等により工程の進捗が異なる場合がございます。