


# 伊賀市新斎苑建設工事 8月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 木	解体工事	8:15~17:30 4tトラック
2 / 金	解体工事	8:15~17:30 4tトラック
3 / 土	解体工事	8:15~17:30 4tトラック
4 / 日	休工	—
5 / 月	解体工事	8:15~17:30 4tトラック
6 / 火	解体工事	8:15~17:30 5tトラック
7 / 水	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 6tトラック
8 / 木	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 7tトラック
9 / 金	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 8tトラック
10 / 土	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 9tトラック
11 / 日	休工	—
12 / 月	休工	—
13 / 火	休工	—
14 / 水	休工	—
15 / 木	休工	—
16 / 金	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
17 / 土	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
18 / 日	休工	—
19 / 月	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
20 / 火	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
21 / 水	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・11tトラック
22 / 木	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
23 / 金	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
24 / 土	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
25 / 日	休工	—
26 / 月	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
27 / 火	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
28 / 水	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・11tトラック
29 / 木	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
30 / 金	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
31 / 土	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック

・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づいて行います。  
 8月につきましても7月に引続き旧斎苑解体工事の継続、また玄関キャノピーの建設工事が開始となります。  
 解体工事に伴い、大型車両の通行等が多くなりますが、引き続き出入口の一旦停止の徹底、交通誘導員の配置  
 周囲の確認を行い、交通ルールを遵守し引き続き安全作業で努めていきます。  
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが  
 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



備考  
 ※天候等により工程の進捗が異なる場合がございます。

**上野ハウス株式会社**  
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地  
 TEL / FAX : 0120-21-3612