


伊賀市新斎苑建設工事 11月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 金	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
2 / 土	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
3 / 日	仮設工事	8:15~17:30 4・10tトラック
4 / 月	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
5 / 火	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
6 / 水	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
7 / 木	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
8 / 金	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
9 / 土	仮設工事・内部工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
10 / 日	休工(雨天に伴い作業)	—
11 / 月	内部工事・外構工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10 tトラック
12 / 火	内部工事・外構工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10 tトラック
13 / 水	内部工事・外構工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10 tトラック
14 / 木	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10 tトラック
15 / 金	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10 tトラック
16 / 土	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
17 / 日	休工(雨天に伴い作業)	—
18 / 月	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
19 / 火	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
20 / 水	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
21 / 木	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
22 / 金	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
23 / 土	内部工事・外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
24 / 日	休工(雨天に伴い作業)	—
25 / 月	外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
26 / 火	外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
27 / 水	外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
28 / 木	外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
29 / 金	外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック
30 / 土	外構工事・舗装工事・植栽工事	8:15~17:30 4・10tトラック

・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づいて行います。
 11月より仮囲いの配置が変わり現場への出入りが東面のみとなります。
 上記に伴い東面道路で工事車両の通行が多くなりますが
 交通誘導員の配置また交通ルールを遵守し引き続き安全作業で努めていきます。
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが
 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



備考
 ※天候等により工程の進捗が異なる場合がございます。

上野ハウス株式会社
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地
 TEL / FAX : 0120-21-3612