


伊賀市新斎苑建設工事 10月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 火	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
2 / 水	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
3 / 木	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
4 / 金	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
5 / 土	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事仮設工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
6 / 日	休工(雨天に伴い作業)	—
7 / 月	玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
8 / 火	玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事	—
9 / 水	玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事・サイン工事	8:15~17:30 4・10tトラック
10 / 木	玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事・サイン工事	—
11 / 金	玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事・植栽工事・サイン工事	8:15~17:30 4・10tトラック
12 / 土	玄関キャノピー工事・外構工事・舗装工事・植栽工事・サイン工事	8:15~17:30 4・10tトラック
13 / 日	休工(雨天に伴い作業)	—
14 / 月	玄関キャノピー工事・外構工事・植栽工事・困障工事・サイン工事	8:15~17:30 4・10tトラック
15 / 火	玄関キャノピー工事・外構工事・植栽工事・困障工事・サイン工事	—
16 / 水	外構工事・植栽工事・困障工事	—
17 / 木	外構工事・植栽工事・困障工事	—
18 / 金	外構工事・植栽工事・困障工事	—
19 / 土	外構工事・植栽工事・困障工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
20 / 日	休工(雨天に伴い作業)	—
21 / 月	外構工事・植栽工事・困障工事・舗装工事	—
22 / 火	外構工事・植栽工事・困障工事・舗装工事	—
23 / 水	外構工事・植栽工事・困障工事・舗装工事	—
24 / 木	外構工事・植栽工事・困障工事・舗装工事・仮設工事	8:15~17:30 4・10tトラック
25 / 金	外構工事・植栽工事・困障工事・舗装工事・仮設工事	8:15~17:30 4・10tトラック
26 / 土	外構工事・困障工事・舗装工事・仮設工事	8:15~17:30 4・10tトラック
27 / 日	休工(雨天に伴い作業)	—
28 / 月	(検査)・外構工事	—
29 / 火	(検査)・外構工事	—
30 / 水	仮設工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
31 / 木	仮設工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック

・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づいて行います。
 10月につきましては9月に引続き玄関キャノピー工事、外構工事、また舗装工事、植栽工事、困障工事が開始となります。
 雨天に伴い日曜日でも作業を行う場合があります。
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが
 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



備考
 ※天候等により工程の進捗が異なる場合がございます。

上野ハウス株式会社
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地
 TEL / FAX : 0120-21-3612