


伊賀市新斎苑建設工事 9月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 日	休工	—
2 / 月	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
3 / 火	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
4 / 水	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
5 / 木	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
6 / 金	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
7 / 土	解体工事・基礎工事	8:15~17:30 4・10tトラック
8 / 日	休工	—
9 / 月	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
10 / 火	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
11 / 水	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
12 / 木	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
13 / 金	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
14 / 土	解体工事・玄関キャノピー工事	8:15~17:30 4・10tトラック
15 / 日	休工	—
16 / 月	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
17 / 火	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
18 / 水	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
19 / 木	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
20 / 金	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
21 / 土	解体工事・玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
22 / 日	休工	—
23 / 月	玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4 tトラック
24 / 火	玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4 tトラック
25 / 水	玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4 tトラック
26 / 木	玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4 tトラック
27 / 金	玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4 tトラック
28 / 土	玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4 tトラック
29 / 日	休工	—
30 / 月	玄関キャノピー工事・外構工事	8:15~17:30 4・10 tトラック

・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づいて行います。
 9月につきましては8月に引続き旧斎苑解体工事、玄関キャノピー建設工事の継続、また外構工事の開始となります。
 解体工事に伴い騒音、飛散物が発生しますが防音シート、散水等を行い安全作業で努めていきます。
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが
 何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。



備考
 ※天候等により工程の進捗が異なる場合がございます。

上野ハウス株式会社
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地
 TEL / FAX : 0120-21-3612